

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования  
г. Таганрога



*Л. Морозова*  
Л. Морозова  
*10 октября*  
10 октября 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОБУ лицея № 33  
*Д. Г. Еретенко*  
Д. Г. Еретенко  
*22 октября*  
22 октября 2020 г.

**Дорожная карта  
внедрения целевой модели наставничества  
в МОБУ лицее № 33**

г. Таганрог  
2020

Мероприятие	Сроки	Ответственные
<b>Этап I. Подготовка условий для запуска программы наставничества</b>		
Разработка локального акта «Положение о внедрении целевой модели наставничества в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицея № 33».	До 20.10.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Информирование педагогического сообщества МОБУ лицея № 33 о внедрении и реализации целевой модели наставничества, ее целях и задачах.	До 30.10.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества (на родительских собраниях).	01.11-15.11.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, классные руководители 5-10 классов
Привлечение внешних ресурсов к реализации программы (потенциальные наставники, социальные партнеры, волонтеры и т.д.). Организация встречи с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий с целью информирования о внедрении и реализации целевой модели наставничества.	Ноябрь 2020 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
<b>Этап 2. Формирование базы наставляемых</b>		
Проведение анкетирования обучающихся/педагогов, желающих принять участие в реализации программы наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников реализации программы наставничества.	01.11-15.11.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР педагог-психолог Жиглатая Л.Н., социальный педагог Тулинова Е.А., классные руководители 5-10 классов
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, родители (законные представители) обучающихся. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников реализации программы наставничества.	До 20.11.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР педагог-психолог Жиглатая Л.Н., социальный педагог Тулинова Е.А., классные руководители 5-10 классов
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	До 30.11.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, социальный педагог Тулинова Е.А.

Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния реализации программ наставничества на всех участников.	До 10.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, педагог-психолог Жиглатая Л.Н., социальный педагог Тулинова Е.А., классные руководители 5-10 классов
<b>Этап 3. Формирование базы наставников</b>		
Формирование команды наставников внутри образовательной организации. Разработка критериев отбора потенциальных наставников для участия в реализации программы наставничества. Проведение анкетирования потенциальных наставников, желающих принять участие в реализации программы наставничества.	До 10.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, социальный педагог Тулинова Е.А.
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников.	До 15.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР педагог-психолог Жиглатая Л.Н., социальный педагог Тулинова Е.А.
Оценка соответствия участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния реализации программ наставничества на всех участников	До 15.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, педагог-психолог Жиглатая Л.Н.
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества.	До 15.12.2020	Рабочая группа по внедрению и реализации программы наставничества в МОБУ лицее № 33
<b>Этап 4. Отбор и обучение наставников</b>		
Выявление наставников внутри МОБУ лицея № 33, входящих в базу потенциальных наставников, подходящих для конкретной программы, и их подготовка к работе с наставляемыми. Проведение собеседования с наставниками (с привлечением педагога-психолога), выяснение уровня психологической готовности наставников.	15.12-20.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, педагог-психолог Жиглатая Л.Н.
Составление программы обучения наставников. Поиск экспертов/преподавателей.	Ноябрь 2020 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Подбор методических материалов для обучения наставников.	Ноябрь 2020 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР



Определение формата обучения наставников (семинары, специальные занятия и сборы, конференции, встречи по обмену опытом, тренинги, дистанционное обучение и вебинары). Обучение наставников.	01.12-15.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
<b>Этап 5. Формирование наставнических пар/групп</b>		
Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	15.12-20.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.	15.12-20.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Анализ анкет групповой встречи и объединение наставников и наставляемых в пары.	20.12-25.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР социальный педагог Тулинова Е.А.
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением директора МОБУ лица № 33.	25.12-25.12.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
<b>Этап 6. Реализация наставнической программы (организационные меры)</b>		
Проведение первой, организационной, встречи наставников и наставляемых.	11.01-15.01.2021	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, наставники (педагоги, выпускники, студенты-волонтеры, представители родительской общности, обучающиеся старших классов)
Проведение второй, пробной, встречи наставников и наставляемых.	25.01-30.01.2021	Наставники (педагоги, выпускники, студенты-волонтеры, представители родительской общности, обучающиеся старших классов)
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках реализации программы наставничества с наставником и наставляемым.	1 неделя каждого месяца	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, наставники
Организация регулярных встреч наставников и наставляемых.	2-3 неделя (ежемесячно в течение учебного года)	Наставники (педагоги, выпускники, студенты-волонтеры, представители родительской общности, обучающиеся старших классов)

Сбор обратной связи от участников реализации программы наставничества.	4 неделя (ежемесячно в течение учебного года)	Наставники (педагоги, выпускники, студенты-волонтеры, представители родительской общественности, обучающиеся старших классов)
Проведение заключительной встречи наставников и наставляемых.	26.04-30.04.2021	Наставники (педагоги, выпускники, студенты-волонтеры, представители родительской общественности, обучающиеся старших классов)
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых.	03.05-10.05.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
<b>Этап 7. Завершение программы наставничества</b>		
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в реализации программы наставничества.	03.05-10.05.2020	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, социальный педагог Е.А. Тулинова
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников реализации программы наставничества, их родных, представителей-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей организаций-партнеров, представителей иных образовательных организаций-участников реализации программы наставничества.	Апрель 2021 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Организация и проведение торжественного мероприятия для подведения итогов реализации программы наставничества и награждения лучших наставников.	10.05-20.05.2021	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2021 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ наставничества на всех участников.	Май 2021 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации программы наставничества в кейсы.	Май 2021 г.	Наставники (педагоги, студенты, представители родительской)

		общественности, старшеклассники)
Публикация результатов реализации программы наставничества, опыта лучших наставников, кейсов на сайтах МОБУ лицея № 33 и организаций-партнеров.	Май - июнь 2021 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР, наставники
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	Июнь 2021 г.	Фатун И.Б., заместитель директора по УВР